



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.02.2021 № 87-од

**Об утверждении «дорожной карты» по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2021 году**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (далее – «Дорожная карта») на базе общеобразовательных организаций:

- ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска м.р.Нефтегорский;
- ГБОУ СОШ с.Дмитриевка м.р.Нефтегорский;
- ГБОУ СОШ п.Новый Кутулук м.р.Борский;
- ГБОУ ООШ с.Заплавное м.р.Борский;
- ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка м.р.Алексеевский.

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ананьевой О.А., Охрименко Н.И., Колосовой Н.М., Самбольскому И.Л., Прониной Т.А.):

- 2.1. обеспечить выполнение мероприятий и достижение контрольных показателей «дорожной карты»;
- 2.2. обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Юго-Восточного управления.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя  
Юго-Восточного  
управления



Л.Н. Чеченева

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением  
Юго-Восточного управления  
от 24.02.2021г. № 87

«Дорожная карта» по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) на сайтах общеобразовательных организаций: – ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска м.р.Нефтегорский; – ГБОУ СОШ с.Дмитриевка м.р.Нефтегорский; – ГБОУ СОШ п.Новый Кутулук м.р.Борский; – ГБОУ ООШ с.Заплавное м.р.Борский; – ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка м.р.Алексеевский (далее – ОО)	Малышева О.М. Руководители ОО	Информация на сайтах ОО о создании Центра с использованием логотипа	19.02.2021	25.02.2021

2.	Назначение сотрудника ОО, ответственного за создание и функционирование Центров	Исхаков А.М. Руководители ОО	Приказы по ОО, размещение на сайтах ОО	19.02.2021	25.02.2021
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров в ОО	Занина М.В. Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах ОО	19.02.2021	28.02.2021
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров в ОО	Занина М.В. Руководители ОО	Информация о создании и функционировании Центров направляется в Юго-Восточное управление (далее - ЮВТУ)	19.02.2021	28.02.2021
5.	Определение помещений ОО, в которых будут располагаться Центры	Исхаков А.М. Руководители ОО	Осуществляется совместно с ЮВТУ, органами местного самоуправления м.р. Алексеевский, м.р. Борский, м.р. Нефтегорский (далее – ОМС)	19.02.2021	28.02.2021
6.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) совместно с ЮВТУ и ОМС дизайн-проекта Центров	Исхаков А.М. Руководители ОО	Дизайны-проекты Центров	10.03.2021	20.03.2021
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Занина М.В. Руководители ОО	Положение о Центрах, размещение на сайтах ОО	19.02.2021	01.03.2021

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах ОО	25.02.2021	31.08.2021
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Малышева О.М. Руководители ОО	Размещение программ на сайтах ОО	28.02.2021	20.08.2021
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для ОО и предоставление на вышестоящие уровни	Исхаков А.М. Руководители ОО	Осуществляется совместно с ЮВТУ	25.02.2021	10.03.2021
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Руководители ОО	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2021	15.03.2021
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Малышева О.М. Руководители ОО	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.		
13.	Приведение площадок Центров в	Исхаков А.М.	Контроль проведения	01.04.2021	20.08.2021

	соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с министерством дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Руководители ОО	работ совместно с ЮВТУ, ОМС		
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Исхаков А.М. Руководители ОО	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах ОО	15.08.2021	23.08.2021
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Исхаков А.М. Руководители ОО	Сценарный план, согласованный с ЮВТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайтах ОО.	01.09.2021	01.09.2021
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Исхаков А.М. Малышева О.М. Руководители ОО	Направление информации в ЮВТУ	01.09.2021, далее с 29.09.2021	В течение 2021 года
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Занина М.В. Руководители ОО	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	01.09.2021	В течение 2021 года