

Самарская область
Юго-Восточный образовательный округ
Муниципальный район Нефтегорский

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации
муниципального района
Нефтегорский
от 17.01.2020 № 24

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Юго-Восточного управления
министерства образования и
науки Самарской области
от 16.01.2020 № 14-од

**План мероприятий
(«дорожная карта»)
по достижению декомпозированных показателей
национального проекта «Образование»
на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области в 2020 году**

**Декомпозированные показатели региональной составляющей
национального проекта «Образование» на 2020 год**

Показатель 1. «Современная школа»

1.1. Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2019	1

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Информирование о начале реализации проекта в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 г.Нефтегорска согласно распоряжению министерства образования и науки Самарской области от 23.09.2019 №808-р «Об утверждении Перечня образовательных организаций Самарской области, на базе которых в 2020 году будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска)	Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области (далее – Юго-Восточное управление) ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Март 2020
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Март 2020
3.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра в соответствии с методическими рекомендациями по фирменному стилю, зонированию и оформлению Центра	Администрация м.р.Нефтегорский Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Апрель 2020

4.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре	ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Апрель 2020
5.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме. – Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Апрель- Июнь 2020
6.	Составление проектно-сметной документации для ремонта помещений ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска под размещение оборудования	Администрация м.р.Нефтегорский ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	до 01.05.2020
7.	Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска для размещения оборудования	Администрация м.р.Нефтегорский	до 20.08.2020
8.	Приведение помещений ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Администрация м.р.Нефтегорский	до 20.08.2020
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Сентябрь 2020
10.	Открытие Центров в единый день открытий	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска	Сентябрь 2020

Показатель 2. «Успех каждого ребенка»

2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	82	01.01.2018	87

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации дополнительного образования в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Апрель, октябрь 2020
2.	Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы организаций дополнительного образования	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Июнь – август 2020
3.	Мониторинг численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2020
4.	Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием между учреждениями сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Декабрь 2020
5.	Повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей для работы по вновь внедряемым программам	Юго-Восточное управление	Апрель – август 2020
6.	Расширение перечня программ дополнительного образования, включающих новые направленности,	Юго-Восточное управление	Сентябрь 2020

	виды спорта	Администрация м.р.Нефтегорский	
7.	Проведение презентаций новых программ дополнительного образования	Юго-Восточное управление	Сентябрь 2020
8.	Реализация мероприятий целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей:	Юго-Восточное управление	Апрель - декабрь 2020
9.	– выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детям, впервые приступающим к обучению по дополнительным общеобразовательным программам	Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей	Сентябрь 2020
10.	– использование регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей;	Общеобразовательные организации	Сентябрь – декабрь 2020
11.	– реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Организации дополнительного образования детей ГБПОУ Нефтегорский государственный техникум	

2.2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	293

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Информирование о начале реализации	Юго-Восточное	Март 2020

	проекта в Центре детского творчества «Радуга» г.Нефтегорска – структурном подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 г.Нефтегорска (далее – ЦДТ «Радуга»)	управление ЦДТ «Радуга»	
2.	Обсуждение вопросов по зонированию и размещению оборудования: определение зон для робоквантума, IT-квантума, квантума виртуальной реальности, хай-тек цеха	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский ЦДТ «Радуга»	Апрель 2020
3.	Презентация проекта и концепции мини-кванториума для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Юго-Восточное управление ЦДТ «Радуга»	Апрель-май 2020
4.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов ЦДТ «Радуга» для работы в мини-кванториуме	ЦДТ «Радуга»	Апрель 2020
5.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов ЦДТ «Радуга» для работы в квантумах: – Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме. – Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Юго-Восточное управление ЦДТ «Радуга»	Май-июнь 2020
6.	Составление проектно-сметной документации для ремонта помещений ЦДТ «Радуга», ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска под размещение оборудования	Администрация м.р.Нефтегорский ЦДТ «Радуга»	до 01.05.2020
7.	Проведение ремонта помещений ЦДТ «Радуга», ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска для размещения оборудования	Администрация м.р.Нефтегорский	до 20.08.2020

8.	Начало работы мини-кванториума	ЦДТ «Радуга»	01.09.2020
----	--------------------------------	--------------	------------

2.3 Число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	0,970

2.4 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	363

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	<p>Проведение административных, рабочих совещаний, профессиональных объединений педагогических работников по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; - реализации проектов, направленных на раннюю профориентацию школьников; - построения индивидуальных учебных планов для учащихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) 	<p>Юго-Восточное управление Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нефтегорский Ресурсный центр (далее - ГБУ ДПО ЦПК Нефтегорский Ресурсный центр) Общеобразовательные организации</p>	<p>Январь, апрель, август, октябрь, декабрь 2020</p>
2.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации проектов, направленных на раннюю профориентацию	Юго-Восточное управление	Февраль, сентябрь 2020

	школьников, индивидуальных учебных планов для учащихся с участием Совета по кадровой политике, Совета работодателей муниципального района Нефтегорский	Администрация м.р.Нефтегорский	
3.	<p>Реализация общеобразовательными организациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; - проектов, направленных на раннюю профориентацию школьников; - индивидуальных учебных планов для учащихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) 	<p>Общеобразовательные организации</p> <p>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нефтегорский государственный техникум (далее – ГБПОУ НГТ)</p>	В течение года в соответствии с планами работы школ, НГТ
4.	<p>Мониторинг реализации общеобразовательными организациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; - проектов, направленных на раннюю профориентацию школьников; - индивидуальных учебных планов для учащихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) 	<p>Юго-Восточное управление</p> <p>ГБУ ДПО ЦПК Нефтегорский Ресурсный центр</p>	Март, сентябрь, ноябрь 2020

Показатель 3. «Социальная активность»

3.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % (от числа проживающих в муниципальном образовании)

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	16

3.2 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % (от общего числа молодежи в муниципальном образовании)

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	33

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам: - развития добровольческого движения граждан; - творческой деятельности молодёжи в муниципальном районе Нефтегорский	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Апрель, октябрь 2020
2.	Мониторинг численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность в муниципальном районе Нефтегорский	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2020
3.	Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Декабрь 2020

4.	Вовлечение граждан в мероприятия по добровольческому движению:		
5.	– общероссийская добровольческая социальная акция «Весенняя неделя добра»;	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский	Апрель – май 2020
6.	– добровольческая акция по благоустройству «Чистая земля»;	Общеобразовательные организации	Апрель 2020
7.	– добровольческие акции «Бессмертный полк», «Обелиск», «Тимуровцы», «Георгиевская ленточка»;	ГБПОУ Нефтегорский государственный техникум	Апрель – май 2020
8.	– всероссийская акция «Вахта памяти»;	Органы управления и организации различной ведомственной принадлежности	В памятные дни России
9.	– всероссийская молодёжно-патриотическая акция «Российская ленточка», «Гражданин России»;		Июнь 2020
10.	– всероссийская акция «Добрые уроки»;		Сентябрь 2020
11.	– окружной конкурс агитбригад «Волонтёром быть здорово!»		Ноябрь 2020
12.	Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на развитие творческой деятельности	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский Образовательные организации (школы, ГБПОУ НГТ) Органы управления и организации различной ведомственной принадлежности	Согласно планам органов управления и организаций образования, культуры, молодёжной политики

Показатель 4. «Молодые профессионалы»

4.1. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых производится в форме демонстрационного экзамена

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2018	0

4.2 Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2019	26%

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам организации демонстрационного экзамена для выпускников ГБПОУ НГТ (специальность Дошкольное воспитание) с участием Совета по кадровой политике, Совета работодателей муниципального района Нефтегорский, Попечительского совета ГБПОУ НГТ	Юго-Восточное управление Администрация м.р.Нефтегорский ГБПОУ НГТ	Январь, май, сентябрь 2020
2.	Привлечение ресурсов работодателей для создания в ГБПОУ НГТ материально-технической базы, соответствующей нормативным требованиям для проведения демонстрационного экзамена	Администрация м.р.Нефтегорский ГБПОУ НГТ	Февраль – декабрь 2020
3.	Организация подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ НГТ, включая работников предприятий и организаций муниципального района Нефтегорский	Администрация м.р.Нефтегорский ГБПОУ НГТ	Февраль – ноябрь 2020
4.	Оформление нормативно-правовой документации на прохождение выпускниками ГБПОУ НГТ (специальность Дошкольное воспитание) демонстрационного экзамена на	ГБПОУ НГТ	Март 2020

	базе ГБПОУ Самарской области, включенного в перечень профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) – центров проведения демонстрационного экзамена согласно распорядительного документа министерства образования и науки Самарской области		
5.	Направление заявки ГБПОУ НГТ в министерство образования и науки Самарской области на включение в перечень ПОО – центров проведения демонстрационного экзамена на 2021 год	Юго-Восточное управление ГБПОУ НГТ	Май 2020

Показатель 5. «Цифровая образовательная среда»

5.1. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования.

Наименование муниципального образования	Базовое значение		План 2020
	Значение	Дата	
Муниципальный район Нефтегорский	0	01.01.2019	2

Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Информирование о начале реализации проекта формирования инфраструктуры в целях создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды: - в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с.Зуевка (далее – ГБОУ СОШ с.Зуевка); - в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Нефтегорский государственный техникум (далее – ГБПОУ НГТ).	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	Март 2020
2.	Презентация проекта формирования инфраструктуры современной и безопасной	Юго-Восточное	Март 2020

	цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	управление ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	
3.	Разработка и согласование дизайн-проекта формирования инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями по стилю, зонированию и оформлению	Администрация м.р.Нефтегорский Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	Апрель 2020
4.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в условиях вновь созданной инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды	ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	Апрель 2020
5.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов образовательных учреждений для работы в условиях вновь созданной инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	Апрель- июнь 2020
6.	Составление проектно-сметной документации для ремонта помещений ГБОУ СОШ с.Зуевка, ГБПОУ НГТ под размещение оборудования для создания инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды	Администрация м.р.Нефтегорский Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	до 01.05.2020
7.	Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ с.Зуевка, ГБПОУ НГТ под размещение оборудования для создания инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды	Администрация м.р.Нефтегорский Юго-Восточное управление	до 20.08.2020
8.	Начало работы в условиях вновь созданной инфраструктуры современной и безопасной цифровой образовательной среды	ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБПОУ НГТ	01.09.2020